

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа №4»

Приказ

от «24» апреля 2023 г.

№ 103

«Об организации работы по введению
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФОП НОО,
ФОП ООО в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4»»

С целью обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО), федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО) и федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО) в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4», на основании приказа Управления образования от 19.04.2023 г. № 342,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО с 01.09.2023 в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» (приложение 1).
2. Секретарю школы **Швенгель А.В.** довести приказ до сведения обозначенных в нем лиц.
3. Контроль исполнения приказа возложить на **Малешевич Л.В.**, заместителя директора по УВР.

И.о. директора ТМК ОУ
«Дудинская средняя школа №4»



Н.В.Холошненко

Приложение 1
к приказу
от «24» апреля 2023 г. № 103

**План мероприятий
по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО с 01.09.2023
в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно - правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО			
1.1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Клименова Л.П.
1.2	Разработка и утверждение плана мероприятий школы по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	апрель 2023	Утвержден план мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Клименова Л.П. Ересько А.В. Малешевич Л.В.
1.3	Издание локальных актов школы, регулирующих вопросы организации и введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (в соответствии с муниципальным графиком), ФОП НОО и ФОП ООО	апрель 2023	Локальные акты ОО приведены в соответствие обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО	Клименова Л.П.
1.4	Проведение педагогического совета по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Апрель-май 2023	Педагогический состав ознакомлен с планом и нормативными документами	Ересько А.В. Малешевич Л.В. Холошненко Н.В.
1.5	Разработка ООП НОО, ООП ООО на основе ФОП НОО, ФОП ООО	до 01.09.2023	ООП НОО, ООП ООО соответствует ФОП НОО, ФОП ООО и обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ересько А.В. Малешевич Л.В.
1.6	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с федеральными рабочими программами, обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО	ежегодно	Разработанные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	Учителя-предметники
1.7	Утверждение списка учебников и учебных пособий,	ежегодно	Утвержденный список учебников	Орех Н.Н.

	необходимых для реализации ООП НОО, ООП ООО	до 01 сентября	и учебных пособий, необходимых для реализации ООП НОО, ООП ООО	
1.8	Формирование плана-графика по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО	ежегодно	План-график по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО	Малешевич Л.В.
1.9	Участие в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО	постоянно	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФОП НОО и ФОП ООО	Клименова Л.П.
1.10	Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	ежегодно до 01 мая	Подготовлены проекты учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Холошненко Н.В. Бильман С.С.
1.11	Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО	ежегодно до 01 сентября	Повышение ресурсной обеспеченности школы за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО	Клименова Л.П. Бильман С.С.
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО			
2.1	Участие в муниципальных, региональных мероприятиях/событиях по актуальным вопросам/темам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	постоянно	Обсуждены проблемные вопросы и подходы к внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Клименова Л.П. Ересько А.В. Малешевич Л.В.
2.2	Организация участия педагогов в методических мероприятиях и на курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	постоянно	Обеспечена подготовка педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Малешевич Л.В.
2.3	Включение в планы работы ШМО и ТГ вопросы введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Ежегодно до 1 сентября	Педагоги обеспечены постоянной консультативной поддержкой ШМО и ТГ, имеется площадка для обсуждения вопросов и представления опыта	Руководители ШМО, ТГ
3	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО			
3.1	Анализ уровня материально-технической	ежегодно,	Произведен анализ, выявлены	Клименова Л.П.

	обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	октябрь	дефициты материально-технической базы ОО, условий ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО	Жданова Л.В.
3.2	Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования	до 01.09.2023	100% обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФПУ	Жданова Л.В. Орех Н.Н.
4	Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО			
4.1	Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО.	до 01.09.2023	Обеспечено информирование о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Ересько А.В. Малешевич Л.В. Умнова Н.В. Лебедев П.Ю.
4.2	Проведение родительских собраний по вопросу перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	до 01.09.2023	Обеспечено информирование о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Ересько А.В. Малешевич Л.В. Классные рук-ли
5	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО			
5.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий плана	Сентябрь 2023 г., далее – ежегодно в мае-августе	Выявлены проблемы, поставлены новые задачи, произведена корректировка плана	Администрация школы
5.2	Мониторинг введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	февраль 2024	Проведена оценка введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОП НОО, ФОП ООО	Администрация школы